
  PROYECTO REALIZADO EN 1995 
 
 
 
 
O1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 Estudio del sitio arqueológico de Coscomba 
 
02 LOCALIZACION 
 Sitio:    Coscomba 
 Distrito:  Piura 
 Provincia:  Piura 
 Departamento: Piura 
 Región:   Grau 
 
O3 PERSONAL INVESTIGADOR 
 Coordinación: 
  Dra. Arqueóloga Anne Marie Hocquenghem. Centro Nacional de 

Investigación Científica (CNRS), Paris, e Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA), Lima e INCAH 

 
  Dra. Bióloga Teresa Documet. Asesora Municipio Parque Ecológico 

Kurt Beer, Piura e INCAH. 
 
 Ejecución: 
  Levantamiento topográfico: 
  Ingeniero Agrícola Carlos Urbina. 
 
  Estudio arqueológico: 
  Lic. Arqueóloga Rosa Palacios. 
  Br. Arqueóloga Lorena Zuñiga. 
  Asesor Arqueólogo Cristóbal Campana INCAH. 
 
  Estudio de los sistemas de producción: 
  Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Torres. Universidad Nacional de 

Piura, Oficina Central de Promoción y desarrollo Social. 
  Ingeniero Agrónomo Brenda Castro. Proyecto Cultivos Alimenticios 

del Desierto. 
 
04 PERSONAL DE APOYO 
  3 obreros para el levantamiento topográfico. 
  2 obreros para el estudio arqueológico. 
  4 estudiantes para el estudio de los sistemas de producción. 
 
O5 FINANCIAMIENTO 
  Municipalidad Provincial de Piura. 
  Gobierno Regional. 
 
06 COSTO DEL PROYECTO 
  Levantamiento topográfico:   1500 US $ 
  Estudio arqueológico:    2000 US $ 
  Estudio de los sistemas de producción 1500 US $ 
 
O7 DURACION DEL PROYECTO 
  2 meses. 
 
 
 
 
 
O8 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
  Coscomba es un sitio arqueológico ubicado en la zona de unas 20 Ha. 

del Parque Ecológico de Piura amenazado por el desarrollo urbano, 



es de notar que se intensifican las excavaciones clandestinas. El 
mayor interés de este sitio es que parece estar asociado a una 
"hoya" o "huachaque" que se sigue utilizando. Por lo tanto urge 
realizar una investigación de salvataje que se ejecutará a través 
de tres diferentes subproyectos: 

 
   - Levantamiento topográfico detallado al 1:150O con curvas de 

nivel cada 25 cm. 
 
   - Estudio arqueológico a partir de una recolección de 

materiales culturales de superficie, de una seriación 
estilística y de un análisis comparativo de estos restos así 
de una lectura estratigráfica a partir de la perfilación de 
los pozos de huaqueros.  

 
   - Estudio de los sistemas de producción actuales y su 

historia, para poder recuperar las tecnologías tradicionales 
en base a entrevistas y encuestas a los agricultores. 

 
09 FINALIDAD DEL PROYECTO 
 
  Incrementar el interés del Parque Ecológico ofreciendo a los 

visitantes, además de un área de recreo, un sitio arqueológico 
donde se puede observar no solamente restos de arquitectura 
prehispánica  sino también el aprovechamiento agrícola tradicional 
en una zona natural de bosque seco. 

 
10 PRESUPUESTO 
 
  El proyecto tiene un costo total de 5000 monto destinado a: 
   Remuneraciones 
   Bienes 
   Servicios 
   Bienes de capital 
 
  Cada subproyecto, levantamiento topográfico, estudio arqueológico y 

estudio de sistemas de producción tendrá autonomía para el manejo 
del presupuesto asignado a cada uno de ellos.  



I  - SUB-PROYECTO 
 Levantamiento topográfico de la zona arqueológica de Coscomba 
 
II  - UBICACION 
 Región: Grau 
 Depto.: Piura 
 Prov. : Piura 
 Distrito: Piura 
 Sitio: Coscomba 
 
III - ENTIDAD PROMOTORA 
 Municipalidad de Piura 
 
IV  - FINANCIAMIENTO 
 Municipalidad de Piura 
 
V   - RESPONSABLE 
 Ingeniero Agrícola Carlos Urbina Esteves 
 
VI  - ANTECEDENTES 
 El sitio carece de un plano topográfico que indique los diferentes 
detalles, circunscripciones, ubicación, variación de altitudes o relieve, etc, 
de los restos arqueológicos que puedan ayudar a entender la función de estos y 
el proceso histórico del área que se ha de investigar. Por lo tanto se hace 
necesario contar con los levantamientos topográficos tanto planimetritos como 
altimétricos. 
 
VII - OBJETIVOS 
 Realizar el levantamiento topográfico en un área aproximadamente de 60 
hás, que corresponden al área arqueológica con el fin de: 
 
  - Delimitar el sitio arqueológico de Coscomba. 
  - Brindar al profesional pertinente elementos que coayuden al 

análisis y la interpretación de los restos arqueológicos 
 
VIII- METAS 
 Elaborar un plano topográfico general de la zona arqueológica, a escala 
1:1,000 y con curvas a nivel cada 25 cm. 
 
IX  - METODOLOGIA 
 El levantamiento topográfico planimetrico se realizará con teodolito y 
con el método de la triangulación. Nos permitirá determinar la ubicación de los 
restos arqueológicos existentes en la zona en estudio. 
 
 El levantamiento topográfico altimétrico se realizará con nivel de 
ingeniero con el método de las cuadrículas. Nos permitirá mostrar el relieve de 
la zona, es decir, las variaciones de altura de los restos arqueológicos. 
 
  - Trabajo de campo 
 
   Recursos humanos 
    1 Topógrafo 
    3 Peones 
 
   Equipo y materiales 
   A Equipo 
    1 Teodolito 
    1 Nivel 
    1 Wincha 



   B Materiales 
    Pintura Esmalte 
    Guayaquiles 
    Franelas, estacas, etc. 
 
  - Trabajo de gabinete 
 
   Recursos humanos 
    1 Ingeniero responsable 
    1 Dibujante 
 
   Equipo, materiales y servicios 
   A Equipo 
    1 Planímetro 
    1 Equipo de dibujo 
   B Materiales 
    Papel Canson 
    Lápices, lapiceros, tinta, etc. 
   C Servicios 
    Tipeo 
    Fotocopiado y anillado 
    Copiado de planos 
 
X   - PLAZO DE EJECUCION 
 El trabajo de campo se ejecutará en un plazo de veinte (20) días, y el 
trabajo de gabinete en diez (10) días, haciendo un total de treinta (30) días 
calendarios. 
 
XI  - PRESUPUESTO BASE 
 El presupuesto total asciende a la suma de Tres mil trescientos 
setenticinco y oo/100 Nuevos Soles ( S/. 3,375.00), equivalentes a mil 
quinientos dólares americanos (US $ 1,500.00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO BASE 
 
SUB-PROYECTO: Levantamiento topográfico de la zona arqueológica de Coscomba 
 
AREA APROXIMADA: 60 hás 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION        Un Cant  Precio   Costo Total 



       Unitario   Soles   
Dólares   
 
A RECURSO HUMANO 
  - Ing. responsable 1 día  15  40.00    600.00  
266.67 
  - Topógrafo  1 día  20  30.00    600.00  
266.67 
  - Dibujante  1 día  06  25.00    150.00   
66,67 
  - Obrero   3 día  20  10.00    600.00  
266.67 
 
    SUB TOTAL RECURSOS HUMANOS      1,950.00  
866.68 
 
 
B EQUIPO 
  - Teodolito  1 día  10  30.00    300.00  
133.34 
  - Nivel   1 día  10  30.00    300.00  
133.34 
  - Miras   2 día  20      5.00    200.00   
88.88 
  - Wincha   1 día  10   5.00     50.00   
22.22 
  - Planímetro  1 día  01  20.00     20.00    
8.88 
 
    SUB TOTAL EQUIPO     870.00  
386.66 
 
 
C MATERIALES Y OTROS 
  - Pintura esmalte Gal. 1/4  20.00      5.00    
2.22 
  - Guayaquiles  Uni 04  10.00     40.00   
17.77 
  - Papel Canson   110 gr m² 04   5.00     20.00    
8.88 
  - Tipeado Mem. Desc. Glb.   --  40.00     40.00   
17.77 
  - Copias Ozalid plano Uni 04   5.00     20.00    
8.88 
  - Fotocop. y anillado Uni 03  10.00     30.00   
13.33 
  - Mobil. y Viát. 4 Día 20   5.00    400.00  177.77 
 
    SUB TOTAL MATERIALES    555.00  
246.66 
 
 
    TOTAL GENERAL       3,375.00 
1,500.00 
 
 
 
         Febrero 1,995 
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